รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
1	โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ	มีนาคม -พฤษภาคม 2564	มีนาคม 2564	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) -นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ	51,200.00	43,200.00	ผลการดำเนินงานนิสิตได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะทางด้านวิชาการและการวิจัย นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางการวิจัยและการดำเนินการวิจัยให้กับนิสิตได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Professional Experience) นิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Professional Experience) นิสิตได้รับการพัฒนาการดำเนินการวิจัยของนิสิตผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Professional Experience)	อ. ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
							และ เป็นเวทีเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยของนิสิตผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Professional Experience)ข อ ง นิสิต	
2	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเตรียมการสอบบรรจุเข้ารับราชการและพนักงานของรัฐ	เมษายน - พฤษภาคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -นักวิชาการและวิทยากร	40,800.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
3	โครงการสัมมนาประสบการวิชาชีพ	มกราคม – มีนาคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)	15,200.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				-นักวิชาการและวิทยากร				
4	โครงการสัมมนาการทำแผนพัฒนาและนโยบายเพื่อการบริหารงาน	ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564	2 เมษายน 2564	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) -นักวิชาการประชาชน -องค์กรชุมชน ผู้นำท้องที่ -ผู้นำท้องถิ่น	35,000.00	35,000.00	1.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้ด้านการกำหนดนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ นโยบายสาธารณะกับการกำหนดแผนการพัฒนาประเทศ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มองค์กรชุมชน คณาจารย์ผู้สอนกับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและผลการ	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
							ดำเนินการเพื่อจัดทำนโยบายและแผนในการพัฒนาของระดับต่าง ๆ 3 เพื่อเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกำหนดนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ นโยบายสาธารณะกับการกำหนดแผนการพัฒนาประเทศ 4 เพื่อเสริมสร้างมุมมองในการดำเนินการกำหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาสู่การแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างนวัติกรรมในมิติต่าง ๆ	

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
5	โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพ	เมษายน - พฤษภาคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) -นักวิชาการและวิทยากร	15,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
6	โครงการศึกษาเรียนรู้การบริหารงานพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคต	สิงหาคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) -นักวิชาการและวิทยากร	35,000.00	.....	.....	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
7	โครงการสัมมนาประสบการวิชาชีพ	เมษายน – พฤษภาคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ)	60,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				-นักวิชาการและวิทยากร				
8	โครงการค่ายพัฒนานัก รปศ.	สิงหาคม -กันยายน 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) -นักวิชาการและวิทยากร	35,000.00	.....	.....	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
9	โครงการนิเทศการฝึกประสบการวิชาชีพ	เมษายน - พฤษภาคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)	70,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
10	โครงการค่ายทักษะชีวิต Independent Living Camp for Special Education (Agriculture Base Environment)	พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564	.....	-คณาจารย์และบุคลากร -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)	50,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.อิศมนต์ จันทะโร และ น.ส. พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
11	โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพ	มีนาคม 2564	16 เม.ย. 2564	นิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 96 คน	30,000.00	30,000.00	1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อการโน้มน้าวใจผู้ฟังตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลในการติดต่อประสานงานระดับบริหารและระดับทั่วไป 3. เพื่อเตรียมความให้นิสิตก่อนการทำงานและสมัครงาน	อ.อิศมนต์ จันทะโร
12	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	ครั้งที่ 1 3 พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 2 เม.ย. 64 ครั้งที่ 3 30 เม.ย.64 ครั้งที่ 4 11 พ.ค. 64	บุคลากรวิทยาลัยฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยฯและ	150,000.00	ครั้งที่ 1 50,000 บาท ครั้งที่ 2 49,500 บาท	ผลการดำเนินงานได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ภาพลักษณ์วิทยาลัยฯ มีความ	อ.อิศมนต์ จันทะโร และ น.ส.พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				หลักสูตร และบุคคลทั่วไป		ครั้งที่ 3 1,500 บาท ครั้งที่ 4 8,000 บาท	ทันสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	
13	โครงการฝึกระเบียบวินัยและทดสอบสมรรถนะร่างกาย	พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564	ครั้งที่ 1 16-18 ม.ค. 64 ครั้งที่ 2 1-12 ก.พ. 64	นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 3 จานวน 300 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 2 จานวน 10 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 1 จานวน 10 คน	60,000.00	ครั้งที่ 1 ยอด 34,800 บาท ครั้งที่ 2 ยอด 25,200 บาท	ผลการดำเนินงานELO4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้หลักการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมELO5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้นำ ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเองทั้งต่อหน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อของสังคมพหุ	อ.อิศมนต์ จันทะโร และ น.ส.พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				รวมจานวน 320 คน			วัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ELO6 สื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น (ยาวี) ที่สอดรับกับ อัตลักษณ์ของพื้นที่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ด้วยความเคารพในความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรมELO7แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการค้นคว้าหาความรู้และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน และELOใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการวิจัยและการทำงาน จึงได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรต่อไป	

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
14	โครงการยุติธรรมอุปถัมป	ตุลาคม 2563 – ตุลาคม 2564	17 มี.ค. 2564	นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 3 จานวน 300 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 2 จานวน 200 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 1 จานวน 100 คน รวมจานวน 600 คน	10,000.00	10,000.00	ผลการดำเนินงานเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	อ.อิศมนต์ จันทะโร และ น.ส.พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
15	โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีและการป้องกันตัว	พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564	มีนาคม 2564	คณาจารย์และบุคลากร จานวน 4 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 1 จานวน 97 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 16 จานวน 34 คน รวมจานวน 135 คน	90,000.00	77,130.00	ผลการดำเนินงานผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรมได้ ผู้สอนเกิดการใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาประกอบการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน	อ.อิศมนต์ จันทะโร และ น.ส.พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน
16	โครงการสัมมนาการบริหารงานตำรวจ	มกราคม – มีนาคม 2564	12 พ.ค. 2564	-คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 4 คน -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร	50,000.00	49,985.00	1.เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานวิชาการทางกระบวนการยุติธรรมในคู่ความร่วมมือและองค์กรที่เกียวข้อง	อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				บัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นที่ 1จำนวน 97 คน -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 16 จำนวน 34 คน รวมจำนวน 135 คน			2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรม และองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์กรตำรวจ 3. เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ	บริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
17	โครงการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน	พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564	10-13 ตุลาคม 2563	คณาจารย์และบุคลากร จานวน 10 คน นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) จานวน 300 คน บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน	20,000.00	20,000.00	ผลการดำเนินงานผู้เรียนผ่านกระบวนการได้ทำกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	อ.อิศมนต์ จันทะโร และ น.ส.พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				ตารวจตระเวนชายแดน จานวน 200 คน รวมจานวน 510 คน				
18	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ TSU-MDC	ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564	ทำบันทึกขอเลื่อนไม่มีกำหนดโครงการเรียบร้อยแล้ว	-คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 15 คน -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) จำนวน 60 คน -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) จำนวน 400 คน -ศิษย์เก่า จำนวน 50 คน	50,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.มิติ สังข์มุสิกานนท์

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				รวมจำนวน 525 คน				
19	โครงการศิษย์เก่าสานสัมพันธ์ TSU-MDC	ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564	ทำบันทึกขอเลื่อนไม่มีกำหนดโครงการเรียบร้อยแล้ว	-คณาจารย์และบุคลากรจำนวน 15 คน -นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจำนวน 85 คน -ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจำนวน 300 คน รวมจำนวน 400 คน	60,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อ.มิติ สังข์มุสิกานนท์

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
20	โครงการทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพปฏิบัติการด้วยการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงานของวิทยาลัย	พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563	17-19 ธันวาคม 63	ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 16 คน	150,000.00	97,276.18	บุคลากรมีข้อเสนอแนะต้องการให้มีระยะเวลาศึกษามากกว่าเดิม	อาจารย์ วิทยา ขาวขจร อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์
21	โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2562	ตุลาคม 2563	7-9 ตุลาคม 63	ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 14 คน	50,000	49,300.00	บุคลากรแต่ละคนไม่เข้าใจเกณฑ์ที่ชัดเจน และ/หรือเข้าใจเกณฑ์ไม่เท่ากันการจัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจวิธีการบริหารหลักสูตร การดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงวิธีการเขียนรายงาน SAR	อาจารย์วิทยา ขาวขจรและนางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์
22	โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา: กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564	ทำบันทึกขอเลื่อนไม่มีกำหนดโครงการเรียบร้อยแล้ว	นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ	5,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ และผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
	และองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด.สงขลา			และกระบวนการยุติธรรม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ประจำรายวิชา รายวิชา 1502211 องค์กรและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ				
23	พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม	15-16 สิงหาคม 2564	.....	-นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไทยพุทธ) -นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ไทยมุสลิม) จำนวน 300 คน	88,440.00	.....	.....	อาจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				-คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน -ผู้รับชมทาง live สด facebook จำนวน 50 คน				อาจารย์ เทพรัตน์ จันทพันธ์ อาจารย์ วิทยา ขาวขจร อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร อาจารย์ มิติ สังมุสิกานนท์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย จำนวน 3 คน
24	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ	พฤศจิกายน 2563 ถึง เดือน สิงหาคม 2564	พ.ย. 2563	-ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน -นักเรียนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ	150,000.00	ครั้งที่ 1 3,584.00	ดำเนินโครงการฯ ไปตามแผนประชาสัมพันธ์งบประมาณปี 2564 ที่ได้ตั้งไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล -ข้าราชการตำรวจได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าอบรม	ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) -นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)			หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ -ได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากข้าราชการตำรวจ และสร้างชื่อให้เป็นในรู้จักภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	
25	โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับพนักงานวิทยาลัย	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	ทำบันทึกขอเลื่อนไม่มีกำหนดโครงการเรียบร้อยแล้ว		100,000.00	.....	ปัญหาเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จัดทำบันทึกเหตุผลในการเลื่อน	อาจารย์ วิทยา ขาวขจร และ นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์
26	โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564	4 พ.ย. 63 – ม.ค.64	นิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความรู้	146,600.00	109,364.00	ผลการดำเนินงานนิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ความสารมารถภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาทักษะใช้ชีวิตประจำวัน พัฒนาศักยภาพตนเองไปใช้ในการสอบเข้าทำงานมีความ	อาจารย์วิทยา ขาวขจร นางสาวนุชรินทร์ เที่ยงธรรม

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				และทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และ พร้อมที่จะเข้าทดสอบภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จำนวน 350 คน **ระยะที่ 1** โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1) จำนวน 200 คน **ระยะที่ 2** โครงการอบรมติวเข้มทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต			เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนิสิตมีความพร้อมในการทดสอบภาษาต่างประเทศ	

ที่	งาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ		ผลการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน		
				(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2) จำนวน 100 คน **ระยะที่ 3** โครงการทดสอบทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2) จำนวน 50 คน				